



MODIFICACIONES 2025

Referencia expediente	Objeto del contrato inicial	Nombre adjudicatario	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Importe adjudicado (impuestos indirectos no incluidos)	Fecha modificación	Motivo de la modificación	Modificación de la duración total del contrato	Modificación importe adjudicado (impuestos indirectos no
EN-20220004SEPI	Desarrollo de una herramienta informática para la gestión del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia del impuesto sobre sociedades	Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC),	15/06/2023	14/06/2025	997.054,81 €	04/06/2025	Se prorroga el periodo de ejecución del Encargo, por incorporación de personal y complejidad del proceso	45.961,00	0,00 €
EN-20220004SEPI	Desarrollo de una herramienta informática para la gestión del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia del impuesto sobre sociedades	Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC),	15/06/2023	31/10/2025	997.054,81 €	24/10/2025	Se prorroga el periodo de ejecución del Encargo, hasta que se completen y validen los trabajos conforme al calendario fiscal	46.234,00	0,00 €

Información actualizada a diciembre de 2025